



АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОПАВЛОВСК-
КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

10.02.2021

№ 05-01.05/112

О проведении ремонтных работ
в летний период 2021 года
в муниципальных образовательных учреждениях
Петропавловск-Камчатского городского округа,
реализующих программы дошкольного образования

В целях подготовки муниципальных образовательных учреждений Петропавловск-Камчатского городского округа, реализующих программы дошкольного образования, к новому 2021 - 2022 учебному году и реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Развитие образования и социальная поддержка граждан в Петропавловск-Камчатском городском округе», в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций (п. 17.11 СанПиН 2.4.1.3049-13) и для установления сроков проведения ремонтных работ в учреждениях, расположенных в одном районе города,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить график проведения ремонтных работ в муниципальных образовательных учреждениях Петропавловск-Камчатского городского округа, реализующих программы дошкольного образования в летний период 2021 года согласно приложению.

2. Проводить ремонтные работы в муниципальных образовательных учреждениях Петропавловск-Камчатского городского округа, реализующих программы дошкольного образования в сроки согласно графику.

3. Руководителям муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования:

3.1 информировать родителей (законных представителей) о закрытии муниципального образовательного учреждения, реализующего программы дошкольного образования на ремонт не позднее, чем за 15 календарных дней до закрытия;

3.2 организовать работу по переводу и устройству воспитанников на период ремонта в другие муниципальные образовательные учреждения Петропавловск-Камчатского городского округа, реализующие программы дошкольного образования;

3.3 обеспечить своевременное оформление и выдачу родителям (законным представителям) медицинских карт воспитанников;

3.4 определить на период проведения ремонтных работ занятость сотрудников в соответствии с действующим трудовым законодательством.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа А.А. Захаровскую.

Заместитель Главы администрации
Петропавловск-Камчатского
городского округа - начальник
Управления образования



Г.А. Шайгородский

Разослать: дело, ОО, МДОУ, МОУ СШ №№ 1, 8, 9, 11, 12, 17, 24, 27, 31, 32, 33, 37, 39, 52, Захаровская А.А. Франциус Н.В., МБУ ЦБ, ФЭО, ОКРиМ

Исполнитель: Шиллинг Елена Владимировна,
тел. 8 (415 2) 303-100 (добавочный 1637)

Приложение к приказу
Управления образования администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа
от 10.02.2021 № 05-01-05/112

**График проведения ремонтных работ
в муниципальных образовательных учреждениях Петропавловск-Камчатского городского округа,
реализующих программы дошкольного образования,
в летний период 2021 года**

№ п/п	Район города	ДОУ №	май				июнь				июль					август				сентябрь
			1-я	2-я	4-я	5-я	1-я	2-я	3-я	4-я	1-я	2-я	3-я	4-я	5-я	1-я	2-я	3-я	4-я	
1	"Завойко"	17-ш (9)									05.07	16.07								
2		26						07.06		25.06										
3		10			24.05	04.06														
4	СРВ	4										19.07		30.07						
5		40				01.06														31.08
6	«Садовая»	1								26.06		11.07								
7		24-ш (19)				01.06		20.06												
8		29								01.07				30.07						
9	«к-р Океан»	51														02.08	13.08			
10		12-ш (20)				01.06	11.06													
11	«Кр.сопка»	47																		
12		12				01.06-04.06														
13	«Центр»	5											26.07		07.08					
14	«КП»	1-ш (38)*											19.07		31.07	02.08	14.08			
15		44				01.06									31.07					
16	"Сероглазка"	24						15.06			15.07									
17	Стат. Упр.	15				01.06														30.09
18		37								01.07	14.07									
19	"Кутузовский"	35													01.08				31.08	
20		9-ш																		
21	п. Дальний	18								01.07							15.08			
22	4 км	45				01.06														31.08
23	5 км	53												26.07		06.08				
24		39								01.07										31.08
25		63					14.06		30.06											
26		33-ш													02.08	13.08				
27	6-й км.	42															16.08		31.08	
28		48													02.08	13.08				
29		58								05.07	16.07									
30	«Силуэт»	8-ш (57)											19.07		31.07					
31		11-ш (22)															16.08		31.08	
33	8-9 км.	31								05.07		23.07								
34		17															16.08		31.08	
35	10 км.	56													03.08				31.08	
36		7								05.07	16.07									
37		52															18.08		31.08	
38	«Моховая»	3 ул. Блюхера				01.06											18.08			
39	«Авача»	37-ш																		
40	«С-Восток»	43														9.08		23.08		
41		8										05.07				9.08				
42		70					07.06		30.06											
43		25											19.07		30.07					
44		2											19.07		30.07					
45	«Горизонт»	6															16.08		31.08	
46		11				01.06			30.06											
47		39-ш (41)								01.07					30.07					
48		50								01.07										31.08
49		31-ш				01.06														31.08
50	«Бам»	27-ш (16)								01.07						15.08				
51	«Киришички»	32-ш					14.06		30.06											
52		46											19.07		31.07					

1-ш (38)* 19.07-31.07 Максимова, 27-а
02.08-14.08 Пограничная, 16/1

Согласовано:

Заместитель начальника
Управления образования администрации ПКГО

А.А. Захаровская